

**Дорожная карта
внедрения программы наставничества в МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического коллектива о реализации программы наставничества	до 31.08.2022	Зам.директора по УВР, куратор
2.	Информирование родителей о реализуемой программе наставничества	до 15.09.2022	Куратор Классные руководители
3.	Информирование обучающихся о реализуемой программе наставничества	до 15.09.2022	Куратор Классные руководители
4.	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	до 15.09.2022	Куратор
5.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	В течение года	Куратор
6.	Формирование базы наставляемых	В течение года	Куратор Социальный педагог
7.	Формирование базы наставников	В течение года	Куратор Социальный педагог
8.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	до 15.09.2022	Куратор
9.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	По программе наставничества	Куратор
10.	Проведение собеседования с наставниками (в с привлечением психолога,)	По программе наставничества	Куратор, психолог, социальный педагог
11.	Организация обучения наставников	По программе наставничества	Куратор
12.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	По программе наставничества	Куратор
13.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	До 30.09.2022	Куратор

14.	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	До 30.09.2022	Куратор
15.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	До 30.09.2022	Куратор
16.	Реализация программы наставничества	В течение года	Куратор Наставник
17.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	По программе наставничества	Наставник
18.	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	По программе наставничества	Куратор
19.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май, 2023	Куратор Наставник
20.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май, 2023	Куратор Наставник
21.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май, 2023	Куратор
22.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	В течение года	Куратор
23.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	По программе наставничества	Куратор Наставник Наставляемый
24.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май, 2023	Куратор Наставник Наставляемый
25.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июль- август	Куратор
26.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июль- август	Куратор